

Start des Rollouts an Schulen

1. Halbjahr 2017/2018



- **Recherche im Web**
 - Erklärfilm
 - Präsentation
 - Inhalte Webseiten
- **Lektüre Printmedien**
 - Broschüre
 - Artikel (vlbs, Schule NRW)
- Studium der **Dienstvereinbarung und aller Anlagen**
- (Erster) **Kontakt zum Schulträger**

- **Medienberater/innen**
 - geplanter Einsatz
 - Ist-Stand: Einsatz von Medien i.d. Schule
 - Ist-Stand des internen Curriculums
- **Behördliche Datenschutzbeauftragte**
 - Ist-Stand analysieren
 - Möglichkeiten und Grenzen von LOGINEO NRW
- **Information des Kollegiums**

- **Ziele formulieren**
 - Was soll mit dem dem Einsatz von LOGINEONRW erreicht werden?
- **Erstellung eines Nutzungskonzepts**
 - Wie soll das System Im Schulalltag eingesetzt werden?
- **Medienkonzept anpassen/erstellen**
- **Datenschutzkonzept erstellen**

- **Austausch mit dem Schulträger**
 - Abgleich des Nutzungskonzepts mit der aktuellen Ausstattung und übergreifenden IT-Administration
- **Klärung möglicher „Zusatzwünsche“**
 - in Abhängigkeit vom Nutzungskonzept evtl. Erhöhung des Online-Speichers
 - Einrichtung einer E-Mail-Domain?

Start des Rollouts an Schulen

1. Halbjahr 2017/2018

November 2017 – Januar 2018

Phase 3

Beschlussfassung

Beantragung

- **Lehrerkonferenz**
 - Information und Diskussion
 - Beschluss fassen
 1. Schulpersonal
 2. Schüler*innen
- **Schulkonferenz**
 - Information und Diskussion
 - Beschluss fassen (Schüler*innen)
- **Information aller Erziehungsberechtigten**

- **Verfahrensverzeichnis**
 - Vorabkontrolle durch Behördliche Datenschutzbeauftragte
- **Formular(e)**
 - Schulpersonal
 - Schüler/innen
 - an den Schulträger
- **Vereinbarung über die Datenverarbeitung im Auftrag**
 - an den Schulträger

Phase 4

Bereitstellung

Start

- **Auftragsmanagement**
 - Sammlung aller Unterlagen
 - Kontaktaufnahme bei Zusatzwünschen
- **KRZN**
 - Versand der Zugangsdaten an Schulleiter/in
- **Vereinbarung mit Admin/s**
 - durch Schulleiter/in
- **Admin-Schulung durch Medienberater/in**
- **Anlegen der Accounts**
 - Import aus SchiLD NRW
- **Vorbereitung der Instanz**
 - Ordnerstruktur
 - Berechtigungen
- **individueller Start im Kollegium**
 - Nutzungsbedingungen
 - Datenschutzbestimmungen
- **Schulung Kollegium**

Start des Rollouts

1. Halbjahr 2017/2018

LOGINEONRW

